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Abstrak 
Tujuan dari pentahapan penambangan adalah untuk menyederhanakan seluruh volume yang ada dalam overall pit 
ke dalam unit-unit pit penambangan yang lebih kecil, sehingga memudahkan penanganannya. Kegiatan penelitian dan 
pengambilan data dilakukan pada pit Samurangau Sektor D2 WUP Roto Samurangau PT. Kideco Jaya Agung, 
Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk membuat tahapan 
penambangan sehingga tercapainya beberapa 4 target yang diharapkan yaitu (a) ketercapaian target produksi penggalian 
batubara 3.500.000 MT dan pengupasan overburden sebesar 16.500.000 BCM  (SR 4,71); (b) ketercapaian target jarak 
tempuh dari pit menuju waste dump maksimal sejauh 2,43 km; (c) tercapainya target elevasi sump hingga elevasi +16 
M/L; (d) proses backfilling pada sisi selatan pit. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pencapaian produksi overburden 
sebesar 17.585.472 BCM; coal sebesar 3.829.645 MT; dan SR 4,59. Unit alat gali muat yang digunakan 2 unit PC300, 1 
unit PC800, 3 unit PC1250 dan 2 unit PC3000. Unit alat angkut yang digunakan 24 unit FM440 dan 19 unit HD785. 
Jarak yang harus ditempuh dari pit menuju tempat penimbunan sejauh 2,0 km. Kemajuan Sump hingga elevasi +16 M/L 
dapat tercapai pada bulan Oktober 2017 dan proses penimbunan kembali pada sisi selatan pit dapat tercapai pada bulan 
November 2017. Dengan melihat rancangan tahapan penambangan yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa 
setiap target yang telah ditentukan dapat tercapai pada tahun 2017. 
Kata Kunci: jarak tempuh, penimbunan, produksi, sump, unit.  
Abstract 
The purpose of mine sequence is simplifying the overall volume in the overall pit to the smaller mining area, so as 
to facilitate its handling. The research and data collecting are done at Samurangau sector D2 WUP Roto Samurangau 
PT. Kideco Jaya Agung, Batu Sopamg subdistrict, Paser district, East Borneo Province. The purpose of this research are 
mine sequence so as (a) the achievement of production target that is determined with the product of expose coal is 
3,500,000 MT; overburden removal is 16,500,000 BCM (SR 4.71), the achievement of maximum distance target from the 
pit to the waste dump is 2,43 km, the achievement of sump progress to +16 M/L, the achievement of backfilling progress 
in south of pit (inpit dump). On this research is knew that achieves of overburden product is 17,585,472 BCM; coal is 
3,829,645 MT; and SR 4.59. The digging units are 2 units of PC300, a unit of PC800, 3 units of PC1250 and 2 units of 
PC3000. The transport units are 24 units of FM440 and 19 units of HD785. The distance from pit to waste is about 2.0 
km. The sump progress to +16 M/L can be achieved on October 2017 and the backfilling progress in south of pit can be 
achieved on November 2017. From the mine sequence design, can be concluded that overall target can be achieved on 
2017. 
Keywords: backfilling, distance, production, sump, unit. 
PENDAHULUAN 
Perancangan pada tahapan penambangan, 
perlu diketahui jumlah volume cadangan 
batubara tertambang maupun volume overburden 
yang terdapat pada sebuah pit. Volume cadangan 
batubara tertambang dan volume overburden 
diperlukan untuk memperkirakan dan 
memprediksi suatu area yang akan 
dikembangkan menjadi lokasi penambangan 
yang kemudian akan dibuat perancangan tahapan 
penambangan (push back). Tujuan dari 
pentahapan penambangan adalah untuk 
menyederhanakan seluruh volume yang ada 
dalam overall pit ke dalam unit-unit pit 
penambangan yang lebih kecil, sehingga 
memudahkan penanganannya. 
Pada rancangan desain pit SM-D2 tahun 
2017 diketahui jumlah overburden sebesar 
21.130.752 BCM; tonase batubara sebesar 
4.021.105 MT (SR 5,25). Terdapat 
ketidakcocokan antara volume berdasarkan 
desain pit SM-D2 tahun 2017 terhadap target 
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produksi batubara dan pengupasan overburden 
yang dikeluarkan oleh business plan. Diharapkan 
dalam perancangan tahapan penambangan tetap 
mengacu pada rancangan desain pit SM-D2 
tahun 2017. Berdasarkan permasalahan tersebut 
terdapat 4 target yaitu sebagai berikut; (a) 
ketercapaian target produksi penggalian batubara 
3.500.000 MT dan pengupasan overburden 
sebesar 16.500.000 BCM (SR 4,71); (b) 
ketercapaian target jarak tempuh dari pit menuju 
waste dump maksimal sejauh 2,43 km; (c) 
tercapainya target elevasi sump hingga elevasi 
+16 M/L; (d) proses backfilling pada sisi selatan 
pit. Oleh sebab itu dilakukan rancangan tahapan 
penambangan pada pit SM-D2 berdasarkan 
permasalahan yang ada sehingga diharapkan 
terjadinya pencapaian target pada plan 2017. 
METODOLOGI  
Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu melalui pengumpulan 
data primer yang diperoleh langsung saat 
penelitian, dan data sekunder yang diperoleh dari 
arsip perusahaan serta literatur. 
Metode Analisis Data 
Tahapan dalam pengolahan dan analisis 
data antara lain: 
- Estimasi tonase batubara dan volume waste 
dump berdasarkan desain pit tahun 2017. 
- Membuat tabel pushback untuk pit dan 
menentukan pembagian blok kerja berdasarkan 
target produksi yang ditentukan. 
- Membuat desain pit untuk rancangan 
berdasarkan pada tabel pushback. 
- Membuat section pada setiap rancangan 
bulanan. 
- Menentukan jumlah unit gali-muat berdasarkan 
spesifikasi unit. 
- Membuat tabel pushback untuk waste dump 
dan menentukan pembagian blok penimbunan 
berdasarkan tabel pushback pit. 
- Membuat desain waste dump untuk setiap 
rancangan bulanan. 
- Menghitung jarak dari pit menuju waste dump 
pada setiap rancangan bulanan dan rata-rata 
pada tahun 2017. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rancangan dalam pembuatan mine 
sequence dipengaruhi oleh target produksi dan 
blok-blok penambangan yang diterapkan 
didalamnya. Oleh sebab itu akan dibahas 
mengenai blok size dan target produksi yang 
dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan mine 
sequence design. 
Target Produksi Batubara Tahun 2017 
Berdasarkan Lampiran 1, diketahui adanya 
ketidaksesuaian jumlah produksi terhadap desain 
pit tahun 2017 dengan jumlah overburden yang 
dihasilkan adalah sebesar 21.130.752 BCM, 
tonase batubara adalah sebesar 4.021.104 MT 
dan SR 5,25. Hal ini disebabkan terjadinya 
perubahan jumlah produksi yang dikeluarkan 
oleh departemen business plan. 
Working Hours 
Dalam menentukan tingkat produksi 
berdasarkan waktu dibutuhkan nilai dari working 
hours untuk menentukan berapa banyak waktu 
efektif yang tersedia dalam bekerja. 
Didapatkan nilai waktu kerja efektif sebesar 
4.419 jam pada tahun 2017. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dinyatakan nilai waktu kerja 
efektif memenuhi standar jam kerja sebesar 4000 
jam sehingga dapat diterapkan pada pit SM-D2. 
Availability 
Availability atau ketersediaan merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya 
tingkat produktivitas suatu alat. Nilai dari 
Availability dapat ditentukan menggunakan data 
dari Working Hours. Berikut merupakan daftar 
nilai PA, UA, MA, dan EU yang diterapkan pada 
pit SM-D2 berdasarkan working hours 2017. 
 
Tabel 1.  Availability 
Availability % 
Physical Availability (PA) 94,7 % 
Mechanical Availability (MA) 76,7 % 
Use of Availability (UA) 93,2 % 
Effective Utilization (EU) 72,7 % 
 
Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai 
physical availability biasanya lebih besar 
daripada nilai mechanical availability dan nilai 
physical availability mendekati nilai mechanical 
availability, hal ini menunjukan bahwa efisiensi 
operasi meningkat. 
Blok Penambangan 
Pembuatan blok pada pit SM-D2 2017 yaitu 
sebesar 200 x 200 m dan tinggi 8 m dengan 
pertimbangan dibutuhkan minimal 100 meter 
untuk mendapatkan grade jalan sebesar 8%; 
sesuai dengan spesifikasi bench normal yang 
diterapkan pada desain; menyiapkan front untuk 
kegiatan peledakan dengan burden 8 m, spacing 
9 m, dan kedalaman lubang ledak 8 m; 
menyiapkan front untuk unit yang bekerja.  
Dalam menentukan blok penambangan 
diperlukan data spesifikasi alat agar dapat 
diketahui front kerja minimal suatu alat untuk 
bekerja. Berikut merupakan daftar alat yang 
beroperasi di pit SM-D2 dan luasan front kerja 
minimal yang harus diterapkan agar alat dapat 
bekerja dengan maksimal. 
 
Tabel 2. Unit Alat dan Luas Front Kerja 
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Minimal Unit 
Unit 
Length Min.Space D.Radius 
m m2 m 
PC300  15  471  22  
PC800  18  645  25  
PC1250  19  717  27  
PC2000  22  947  31  
PC3000  21  910  30  
EX2500  23  1,039  32  
EX2600  23  1,048  32  
HD785  10  408  20  
CAT777  11  640  25  
FM440  10  378  19  
 
Desain waste dump D2 dibagi menjadi 
beberapa blok penimbunan yang berukuran 600 x 
600 m dan tinggi 5 m dengan pertimbangan agar 
dapat mengurangi dumping point agar proses 
penimbunan lebih terarah dan penyesuaian 
dengan spesifikasi bench untuk wilayah waste 
dump. Lalu proses backfilling juga dibagi 
menjadi beberapa blok yang berukuran 200 x 
200 m dan tinggi 5 m dengan pertimbangan 
menyesuaikan front kerja pada pit dan spesifikasi 
bench yang diterapkan dalam pembuatan waste 
dump. Pada Gambar 1 dan Tabel 3 akan 
diilustrasikan mengenai pembagian blok 
penambangan dan penimbunan yang diterapkan. 
 
Tabel 3. Blok Penambangan Pit SM-D2 
 
Luas  
(m) 
Jenjang 
(m) 
Banyak 
(n) 
Pit 200 x 200 8 28 
Waste 
Dump 
600 x 600 5 5 
Inpit 
Dump 
200 x 200 5 5 
 
 
Gambar 1. Pembagian Blok Penambangan dan 
Penimbunan Pit SM-D2 2017 
 
Produktivitas Alat Gali Muat 
Nilai produktivitas dihitung berdasarkan 
jenis material yang digali. Untuk jenis material 
tanah penutup menggunakan asumsi swell factor 
sebesar 0,80 dan untuk batubara nilai asumsi 
swell factor sebesar 0,74. Dengan nilai PA 
94,7% dan UA 76,6 %. 
Berdasarkan Lampiran 2, dengan waktu 
kerja efektif sebesar 4.419 jam dan nilai Match 
factor ≥ 1 dapat diestimasikan bahwa alat yang 
digunakan pada pit SM-D2 adalah 2 unit PC300, 
1 unit PC800, 24 unit FM440 untuk batubara 
dengan pencapaian produksi sebesar 5.147.000 
MT dan 3 unit PC1250, 2 unit PC3000, 19 unit 
HD785 untuk overburden dengan pencapaian 
sebesar 17.087.000 BCM. 
 
Rancangan Penambangan Pit Samurangau 
Sektor D2 
Rancangan tahapan penambangan untuk pit 
SM-D2 dilaksanakan pada bulan Januari 2017 
hingga bulan Desember 2017. Rancangan 
tahapan penambangan ini dibuat berdasarkan 
acuan dari target produksi dan jarak tempuh yang 
telah ditentukan oleh perusahaan. Pada Lampiran 
3 akan dijelaskan mengenai rancangan 
penambangan pit SM-D2 pada tahun 2017. 
Berikut akan dijelaskan mengenai 
rancangan penambangan pit SM-D2 pada tahun 
2017. 
 
1). Rancangan Penambangan Bulan Januari 
Target produksi pada bulan Januari yaitu 
overburden sebesar 900.000 BCM; coal sebesar 
230.000 MT; dan dengan SR 3,91. Blok 
penambangan pada blok 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
dan 18. Pencapaian produksi overburden sebesar 
965.134 BCM; coal sebesar 252.293 MT; dan 
SR 3,83. Penimbunan overburden pada waste 
dump D2 blok 1 dan 2 dengan kapasitas 
1.461.206 LCM dan jarak 1,3 km. Fokus 
pekerjaan adalah pelebaran pit pada sisi barat 
dan mengekspos batubara pada seam 8. Alat gali 
muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 
PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 
bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 
2 merupakan rancangan penambangan bulan 
Januari. 
2). Rancangan Penambangan Bulan Februari 
Target produksi pada bulan Februari yaitu 
overburden sebesar 1.050.000 BCM; coal 
sebesar 230.000 MT; dan dengan SR 4,57. Blok 
penambangan pada blok 15, 15, 18, dan 21. 
Pencapaian produksi overburden sebesar 
1.102.049 BCM; coal sebesar 266.441 MT; dan 
SR 4,14. Penimbunan overburden pada waste 
dump D2 blok 4 dan 5 dengan kapasitas 
1.450.360 LCM dan jarak 2,2 km. Pelebaran 
penambangan pada sisi selatan. Alat gali muat 
yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 PC1250, 
dan 2 PC3000. Alat angkut yang bekerja yaitu 24 
FM440 dan 19 HD785. Gambar 3 merupakan 
rancangan penambangan bulan Februari. 
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Gambar 2. Rancangan Penambangan pada  
Bulan Januari 
 
 
Gambar 3. Rancangan Penambangan pada  
Bulan Februari 
 
3). Rancangan Penambangan Bulan Maret 
Target produksi pada bulan Maret yaitu 
overburden sebesar 1.340.000 BCM; coal 
sebesar 290.000 MT; dan dengan SR 4,62. 
Penambangan pada blok 1, 2, 4, 8, 22, dan 23. 
Pencapaian produksi overburden sebesar 
1.349.611 BCM; coal sebesar 313.596 MT; dan 
SR 4,30. Penimbunan overburden pada waste 
dump D2 blok 1, 3, 4, dan 5 dengan kapasitas 
1.715.489 LCM dan jarak 2,5 km. Fokus 
pekerjaan adalah pembuatan akses jalan pada sisi 
utara pit dan pelebaran pada sisi selatan pit. Alat 
gali muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 
3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 
bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 
4 merupakan rancangan penambangan bulan 
Maret. 
4). Rancangan Penambangan Bulan April 
Target produksi pada bulan April yaitu 
overburden 1.330.000 BCM; coal 290.000 MT; 
dan SR 4,59. Penambangan pada blok 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, dan 14. Pencapaian produksi 
overburden 1.408.804 BCM; coal 317,471 MT; 
dan SR 4,47. Penimbunan overburden pada 
waste dump D2 blok 3, 4, dan 5 dengan kapasitas 
2.054.858 LCM dan jarak 2,7 km. Fokus 
pekerjaan adalah Pelebaran pada sisi barat pit 
dan penurunan base pit hingga elevassi +64 M/L. 
Alat gali muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 
PC800, 3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut 
yang bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. 
Gambar 5 merupakan rancangan penambangan 
bulan April. 
 
Gambar 4. Rancangan Penambangan pada  
Bulan Maret 
 
 
Gambar 5. Rancangan Penambangan pada  
Bulan April 
 
5). Rancangan Penambangan Bulan Mei 
Target produksi pada bulan Mei yaitu 
overburden 1.480.000 BCM; coal 310.000 MT; 
dan SR 4,77. Penambangan pada blok 4, 5, 15, 
16, 23, 24, dan 25. Pencapaian produksi 
overburden 1.643.886 BCM; coal 346.172 MT; 
dan SR 4,75. Penimbunan overburden pada 
waste dump D2 blok 4 dan 5 dengan kapasitas 
2.090.267 LCM dan jarak 1,9 km. Fokus 
pekerjaan adalah konstruki sump hingga elevasi 
+56 M/L, penurunan basepit hingga elevasi +64 
M/L dan pelebaran pada sisi selatan pit. Alat gali 
muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 
PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 
bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 
6 merupakan rancangan penambangan bulan 
Mei. 
6). Rancangan Penambangan Bulan Juni 
Target produksi pada bulan Juni yaitu 
overburden 1.220.000 BCM; coal 280.000 MT; 
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dan SR 4,36. Penambangan pada blok 4, 5, 6, 8, 
9, dan 25. Pencapaian produksi overburden 
1.300.895 BCM; coal 292.396 MT; dan SR 4,45. 
Penimbunan overburden pada waste dump D2 
blok 4 dan 5 dengan kapasitas 1.633.504 LCM 
dan 2,2 km. Fokus pekerjaan adalah konstruksi 
sump hingga elevasi +48 M/L dan pelebaran 
pada sisi selatan pit. Alat gali muat yang bekerja 
yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 PC1250, dan 2 
PC3000. Alat angkut yang bekerja yaitu 24 
FM440 dan 19 HD785. Gambar 7 merupakan 
rancangan penambangan bulan Juni.  
 
Gambar 6. Rancangan Penambangan pada  
Bulan Mei 
 
 
Gambar 7. Rancangan Penambangan pada  
Bulan Juni 
 
7). Rancangan Penambangan Bulan Juli 
Target produksi pada bulan Juli yaitu overburden 
1.550.000 BCM; coal 310.000 MT; dan dSR 
5,00. Penambangan pada blok 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 25, dan 26. Pencapaian produksi 
overburden 1.677,029 BCM; coal 337.492 MT; 
dan SR 4,97. Penimbunan overburden pada 
waste dump D2 blok 1, 2, 3, dan 5 dengan 
kapasitas 2.193.298 LCM dan jarak 1,9 km. 
Fokus pekerjaan adalah melanjutkan konstruksi 
sump dan Pelebaran pada sisi selatan pit. Alat 
gali muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 
3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 
bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 
8 merupakan rancangan penambangan bulan Juli. 
8). Rancangan Penambangan Bulan Agustus 
Target produksi pada bulan Agustus yaitu 
overburden 1.590.000 BCM; coal 320.000 MT; 
dan SR 4,97. Penambangan pada blok 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 27, dan 28. Pencapaian produksi 
overburden 1.632.116 BCM; coal 336.441 MT; 
dan SR 4,85. Penimbunan overburden pada 
waste dump D2 blok 1, 2, dan 4 dengan kapasitas 
2.351.352 LCM dan jarak 2,2 km. Fokus 
pekerjaan adalah melanjutkan konstruksi sump 
hingga elevasi +40 M/L dan melanjutkan 
pelaberan pada sisi selatan pit. Alat gali muat 
yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 PC1250, 
dan 2 PC3000. Alat angkut yang bekerja yaitu 24 
FM440 dan 19 HD785. Gambar 9 merupakan 
rancangan penambangan bulan Agustus. 
 
Gambar 8. Rancangan Penambangan pada 
Bulan Juli 
 
 
Gambar 9. Rancangan Penambangan pada  
Bulan Agustus 
 
9). Rancangan Penambangan Bulan September 
Target produksi pada bulan September yaitu 
overburden 1.570.000 BCM; coal 320.000 MT; 
dan SR 4,91. Penambangan pada blok 4, 5, 8, 9, 
26, 27, dan 28. Pencapaian produksi overburden 
1.791.415 BCM; coal 354.835 MT; dan SR 5,05. 
Penimbunan overburden pada waste dump D2 
blok 1, 2, dan 4 dengan kapasitas 2.040.211 
LCM, backfilling blok 9 dan 10 pada sisi selatan 
hingga elevasi 68 M/L dengan kapasitas 689.296 
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LCM, dan jarak tempuh 1,6 km. Fokus pekerjaan 
adalah konstruksi sump hingga elevasi +24 M/L 
dan mine out progress pada sisi selatan. Alat gali 
muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 3 
PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 
bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 
10 merupakan rancangan penambangan bulan 
September. 
10). Rancangan Penambangan Bulan Oktober 
Target produksi pada bulan Oktober yaitu 
overburden 1.660.000 BCM; coal 320.000 MT; 
dan SR 5.19. Penambangan pada blok 1, 2, 5, 7, 
9, 12, 14, 24, dan 25. Pencapaian Produksi 
overburden 1.798.054 BCM; coal 343.008 MT; 
dan SR 5,24. Penimbunan overburden pada 
waste dump D2 blok 1, 2, dan 3 dengan kapasitas 
1.964.767 LCM, backfilling blok 7, 8, dan 9 pada 
sisi selatan hingga elevasi 68 M/L dengan 
kapasitas 832.002 LCM dan jarak 1,8 km. Fokus 
pekerjaan adalah penurunan basepit pada sisi 
barat dan timur, final konstruksi sump hingga 
elevasi +16 M/L, mine out progress pada sisi 
selatan Alat gali muat yang bekerja yaitu 2 
PC300, 1 PC800, 3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat 
angkut yang bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 
HD785. Gambar 11 merupakan rancangan 
penambangan bulan Oktober. 
 
Gambar 10. Rancangan Penambangan pada 
Bulan Agustus 
 
 
Gambar 11. Rancangan Penambangan pada 
Bulan Oktober 
 
11). Rancangan Penambangan Bulan November 
Target produksi pada bulan November yaitu 
overburden 1.430.000 BCM; coal 300.000 MT; 
dan SR 4,77. Penambangan pada blok 15, 16, 19, 
22, dan 23. Pencapaian produksi overburden 
1.474.040 BCM; coal 347.807 MT; dan SR 4,24. 
Penimbunan overburden pada waste dump D2 
blok 5 dengan kapasitas 1.029.842 LCM, final 
backfilling blok 6, 7, 8, 9, dan 10 pada sisi 
selatan hingga elevasi 73 M/L dengan kapasitas 
1.633.446 LCM dan jarak 1,0 km. Fokus 
pekerjaan adalah penurunan base pit hingga 
elevasi +48 M/L, mine out progress pada sisi 
selatan dan. Alat gali muat yang bekerja yaitu 2 
PC300, 1 PC800, 3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat 
angkut yang bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 
HD785. Gambar 12 merupakan rancangan bulan 
penambangan November. 
12). Rancangan Penambangan Bulan Desember 
Target produksi pada bulan Desember yaitu 
overburden 1.380.000 BCM; coal 300.000 MT; 
dan SR 3,91. Penambangan pada blok 15, 16, 18, 
19, dan 21. Pencapaian produksi overburden 
1.430.440 BCM; coal 321.713 MT; dan SR 4,45. 
Penimbunan overburden pada waste dump D2 
blok 3 dan 4 dengan kapasitas 2.223.433 LCM 
dan jarak 2,9 km. Fokus pekerjaan adalah 
Penurunan base pit hingga elevasi +48 M/L. Alat 
gali muat yang bekerja yaitu 2 PC300, 1 PC800, 
3 PC1250, dan 2 PC3000. Alat angkut yang 
bekerja yaitu 24 FM440 dan 19 HD785. Gambar 
13 merupakan rancangan penambangan bulan 
Desember. 
 
Gambar 12. Rancangan Penambangan pada 
Bulan November 
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Gambar 13. Rancangan Penambangan pada 
Bulan Desember 
 
 
Optimalisasi Mine Sequence 
Dari rencana rancangan tahapan 
penambangan diketahui tercapainya target 
produksi dengan pencapaian produksi batubara 
sebesar 3.829.645 MT; pengupasan overburden 
sebesar 17.585.472 BCM; SR 4.59; dapat 
tercapai menggunakan alat gali muat 2 PC300, 1 
PC800, 3 PC1250, dan 2 PC3000; dan alat 
angkut 24 FM440 dan 19 HD785. Jarak tempuh 
rata-rata dalam 1 tahun dari pit menuju daerah 
penimbunan sejauh 2,00 km. Target rencana 
elevasi sump hingga elevasi +16 M/L dapat 
tercapai pada bulan Oktober serta proses 
backfilling pada sisi selatan pit dapat tercapat 
pada bulan November. Gambar 14 merupakan 
situasi pit SM-D2 pada akhir tahun 2017. 
 
Gambar 14. Final Desain Pit SM-D2 Tahun 
2017 
KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Target produksi penggalian batubara pada 
tahun 2017 sebesar 3.829.645 MT; sedangkan 
pengupasan overburden sebesar 17.585.472 
BCM (SR 4,59); dan unit gali muat yang 
digunakan sebagai berikut: 
- Penggalian batubara: 
 2 unit PC300, dan 
 1 unit PC800 
- Pengangkut batubara: 
 24 unit FM440 
- Penggalian overburden: 
 3 unit PC1250, dan 
 2 unit PC3000 
- Pengangkut overburden: 
 19 unit HD785 
b. Jarak tempuh rata-rata pertahun dari pit 
menuju waste dump sejauh 2,00 Km, 
sedangkan target jarak tempuh rata-rata yang 
direncanakan maksimal sejauh 2,43 Km.  
c. Rencana konstruksi sump hingga elevasi +16 
M/L tercapai pada bulan Oktober 2017, 
sedangkan proses backfilling tercapai pada 
bulan November 2017 pada sisi selatan pit 
SM-D2. 
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Lampiran 1. Target Produksi pada Pit SM-D2 Tahun 2017 
Bulan 
Ja
n 
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 
OB 
(Kbc
m) 
900 
1.05
0 
1.34
0 
1.33
0 
1.48
0 
1.22
0 
1.55
0 
1.59
0 
1.57
0 
1.66
0 
1.43
0 
1.38
0 
16.50
0 
CO 
(Kton) 
230 230 290 290 310 280 310 320 320 320 300 300 3.500 
SR 
3,9
1 
4,57 4,62 4,59 4,77 4,36 5,00 4,97 4,91 5,19 4,77 4,60 4,71 
 
Lampiran 2. Produktivitas Alat Coal dan Overburden Pit SM-D2 
Unit 
Bucket/ Vessel Produktivitas 
Keterangan 
tons m3 tons /jam BCM/jam 
PC300 1,8 - 228 - Coal 
PC800 4.4 - 522 - Coal 
FM440 27 - 45,4 - Coal 
PC1250 - 6,7 - 531 OB 
PC2000 - 12,0 - 809 OB 
PC3000 - 15,0 - 1.112 OB 
EX2500 - 15,0 - 1.112 OB 
EX2600 - 17,0 - 1.221 OB 
HD785 - 60,1 - 247,3 OB 
CAT777 - 60,1 - 247,3 OB 
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Lampiran 3. Summary Sequence Tahunan 
Bln 
Produksi (Plan) Produksi (Actual) 
Blok 
Kerja 
Unit Jarak 
rata-rata 
(km) 
OB 
(BCM) 
BB 
(MT) 
SR 
OB 
(BCM) 
BB 
(MT) 
SR OB BB 
01 900.000 230.000 3,91 965.134 252.293 3,83 
6, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
16, dan 
18. 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
1,36 
02 1.050.000 230.000 4,57 1.102.049 266.441 4,14 
15, 16, 
18, dan 
21 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
2,26 
03 1.340.000 290.000 4,62 1.349.611 313.596 4,30 
1, 2, 4, 
8, 22, 
dan 23 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
2,47 
04 1.330.000 290.000 4,59 1.418.804 317.471 4,47 
7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13, 
dan 14 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
2,68 
05 1.480.000 310.000 4,77 1.643.886 346.172 4,75 
4, 5, 15, 
16, 23, 
24, dan 
25 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
1,88 
06 1.220.000 280.000 4,36 1.300.895 292.396 4,45 
4, 5, 6, 
8, 9, dan 
25 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
2,23 
07 1.550.000 310.000 5,00 1.677.029 337.472 4,97 
8, 9, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
25, dan 
26 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
1,91 
08 1.590.000 320.000 4,97 1.632.116 336.441 4,85 
8, 9, 11, 
12, 13, 
14, 27, 
dan 28 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
2,16 
09 1.570.000 320.000 4,91 1.791.415 354.835 5,05 
4, 5, 8, 
9, 26, 
27, dan 
28 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
1,60 
10 1.660.000 320.000 5,19 1.798.054 343.008 5,24 
1, 2, 5, 
7, 9, 12, 
14, 24, 
dan 25 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
1,79 
11 1.430.000 300.000 4,77 1.476.040 347.807 4,24 
15, 16, 
19, 22, 
dan 23 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
24 
FM440 
dan 19 
1,04 
 39 
 
Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL, Vol. 5, No. 2, Desember 2017: 29-39 
 
Bln 
Produksi (Plan) Produksi (Actual) 
Blok 
Kerja 
Unit Jarak 
rata-rata 
(km) 
OB 
(BCM) 
BB 
(MT) 
SR 
OB 
(BCM) 
BB 
(MT) 
SR OB BB 
dan 2 
PC3000 
HD785 
12 1.380.000 300.000 4,60 1.430.440` 321.713 4,59 
15, 16, 
18, 19, 
dan 21 
2 PC300, 
1 PC800, 
3 PC1250, 
dan 2 
PC3000 
24 
FM440 
dan 19 
HD785 
2,78 
Total 16.500.000 3.500.000 4,71 17.585.472 3.829.645 4,59 - - - 2,00 
 
